

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МКОУ «Сенновская СШ»

А.Н. Тихонов/



**П Л А Н**  
**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию**  
**Центра образования естественнонаучной и технологической**  
**направленностей «Точка роста» МКОУ «Сенновская СШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра; - назначение <b>куратора</b> Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий ( <b>дорожной карты</b> ) по созданию и функционированию Центра; - утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Март - май
2	Создание раздела «Точка роста» на сайте школы.	раздел на сайте	Апрель
3	Согласование списка необходимого оборудования	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель - май
4	Согласование проекта зонирования Центра школы		Апрель - май
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Апрель - май
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Физика», «Химия»  1. формирование <b>штатного расписания</b>	Свидетельство о повышении квалификации  Приказ директора школы об утверждении штатного	Май – июнь

	<p>Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.</p>	расписания	<p>Май - август</p> <p>Апрель – июнь</p>
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы	По плану
8	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</li> <li>- объявление конкурсных закупочных процедур;</li> <li>- ремонт, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».</li> </ul>	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Апрель – Август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
10	Завершение ремонтов, приведение Центра в соответствие с методическими рекомендациями.	Отчет куратора Центра ТР	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении обучающихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет куратора Центра ТР	Еженедельно